附件1
财政专项资金绩效评价共性指标表
	一级
	二级
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	得分98

	指标
	指标
	
	
	
	
	

	投入
	项目立项
	项目立项规范性
	6
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	详见附件一《怀化市拥军优属拥政爱民工作领导小组2016年“八一”走访慰问驻怀部队方预（案）》附件二《怀化市拥军优属拥政爱民工作领导小组2017年春节“双拥”走访慰问方案》
	6

	
	
	绩效目标合理性
	4
	项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	附件三《怀化市民政局“双拥慰问”专项资金绩效自评报告》
	4

	
	
	
	
	
	①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
	

	
	
	
	
	
	②项目为促进事业发展所必需；
	

	
	
	
	
	
	③项目已完工，顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
	

	
	
	绩效指标明确性
	4
	依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	
	4

	
	
	
	
	
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	

	
	
	
	
	
	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	

	
	
	
	
	
	③与项目年度任务教或计划数相对应；
	

	
	
	
	
	
	④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	

	
	资金落实
	资到位率
	3
	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（93.44/93.44）×100%=100%
	3

	
	
	
	
	
	2018年资金于2018年1月到位，累计到位93.44万元。

计划到位资金93.44万。
	

	
	
	到位及时率
	3
	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	到位及时率＝（93.44/93.44）×100%=100%
	3

	
	
	
	
	
	及时到位资金：2018年资金于2018年1月到位，累计到位93.44万元。

实际到位率100%，资金到位及时率100%。
	

	
	
	
	
	
	应到位资金93.44万。
	

	程
	业务管理


	管理制度健全性
	5
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	详见附件四《业务管理制度》
	5

	
	
	
	
	
	①已制定或具有相应的业务管理制度；
	

	
	
	
	
	
	②业务管理制度合法、合规、完整。
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	详见附件四《业务管理制度》
	5

	
	
	
	
	
	①遵守相关法律法规和业务管理规定；
	

	
	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续完备；
	

	
	
	
	
	
	③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档;
	

	
	
	
	
	
	④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。

	

	过程
	业务管理
	项目质量可控性
	5
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	评价要点：
	5

	
	
	
	
	
	①已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
	

	
	
	
	
	
	②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	

	
	财务管理
	管理制度健全性
	5
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
	见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》：

见附件七怀政发[2015]8号文件《怀化市人民政府印发<怀化市本级财政专项资金管理办法>》的通知
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》
	5

	
	
	财务监控有效性
	5
	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	见附件六《怀化市本级财政专项资金管理办法》第五章：专项资金监督
	5

	产出
	项目产出
	实际完成率
	5
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率＝（2个/2个）×100%=100%
	5

	
	
	完成及时率
	5
	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
	完成及时率[（1-1）/1]=100%。
	5

	
	
	
	
	
	实际完成时间：1年
	

	
	
	
	
	
	计划完成时间：1年。
	

	
	
	质量达标率
	5
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率＝（2/2）/100%=100%
	5

	
	
	
	
	
	质量达标产出数：2
	

	
	
	
	
	
	设立既定质量标准。
	

	
	
	成本节约率
	5
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率＝(93.44-95.7) /93.44×100%=-2.42%
	3

	
	
	
	
	
	实际成本：95.7万
	

	
	
	
	
	
	计划成本：93.44万
	

	效果
	项目效益
	经济效益
	6
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	见《双拥慰问专项资金绩效评价报告》
	24

	
	
	社会效益
	6
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	
	

	
	
	生态效益
	6
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	
	

	
	
	可持续影响
	6
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	6
	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度
	见《专项资金满意度调查表》
	6


注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。
