附件1
财政专项资金绩效评价共性指标表
	一级
	二级
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	得分98

	指标
	指标
	
	
	
	
	

	投入
	项目立项
	项目立项规范性
	6
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	详见附件一《民政部 财政部 人社部关于事业单位工作人员和离退休干部人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（民发发[2007]64号）。
	6

	
	
	绩效目标合理性
	4
	项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	附件二《劳社部发[2005]36号》
	4

	
	
	
	
	
	①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
	

	
	
	
	
	
	②项目为促进事业发展所必需；
	

	
	
	
	
	
	③项目已完工，顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
	

	
	
	绩效指标明确性
	4
	依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
	4

	
	
	
	
	
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	

	
	
	
	
	
	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	

	
	
	
	
	
	③与项目年度任务教或计划数相对应；
	

	
	
	
	
	
	④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	

	
	资金落实
	资金到位率
	3
	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（1200/1200）×100%=100%
	3

	
	
	
	
	
	2018年资金分两次到位，第一次于2018年3月到位700万元，第二次于2018年9月到位500万元，累计到位1200万元。

计划到位资金1200万。
	

	
	
	到位及时率
	3
	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	到位及时率＝（1200/1200）×100%=100%
	3

	
	
	
	
	
	及时到位资金：2018年资金分两次到位，第一次于2018年3月到位700万元，第二次于2018年9月到位500万元，累计到位1200万元，实际到位率100%，资金到位及时率100%。
	

	
	
	
	
	
	应到位资金1200万。
	

	过程
	业务管理


	管理制度健全性
	5
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	详见附件三《业务管理制度》
	5

	
	
	
	
	
	①已制定或具有相应的业务管理制度；
	

	
	
	
	
	
	②业务管理制度合法、合规、完整。
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	详见附件三《业务管理制度》
	5

	
	
	
	
	
	①遵守相关法律法规和业务管理规定；
	

	
	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续完备；
	

	
	
	
	
	
	③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档;
	

	
	
	
	
	
	④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。

	

	过程
	业务管理
	项目质量可控性
	5
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	评价要点：
	5

	
	
	
	
	
	①已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
	

	
	
	
	
	
	②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	

	
	财务管理
	管理制度健全性
	5
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
	见附件五《怀化市本级财政专项资金管理办法》：

见附件六怀政发[2015]8号文件《怀化市人民政府印发<怀化市本级财政专项资金管理办法>》的通知
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	见附件五《怀化市本级财政专项资金管理办法》
	5

	
	
	财务监控有效性
	5
	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	见附件五《怀化市本级财政专项资金管理办法》第五章：专项资金监督
	5

	产出
	项目产出
	实际完成率
	5
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率＝（1331.7/1200）×100%=110.98%
	5

	
	
	完成及时率
	5
	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
	完成及时率=100%。
	5

	
	
	
	
	
	实际完成时间：1年
	

	
	
	
	
	
	计划完成时间：1年。
	

	
	
	质量达标率
	5
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率＝（1331.7/1331.7）/100%=100%
	5

	
	
	
	
	
	质量达标产出数：1331.7万
	

	
	
	
	
	
	设立既定质量标准。
	

	
	
	成本节约率
	5
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率＝(1200-1331.7) /1200×100%=-10.98%
	3

	
	
	
	
	
	实际成本：1331.7万
	

	
	
	
	
	
	计划成本：1200万
	

	效果
	项目效益
	经济效益
	6
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	见《抚恤金专项资金绩效评价报告》
	24

	
	
	社会效益
	6
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	
	

	
	
	生态效益
	6
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	
	

	
	
	可持续影响
	6
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	6
	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度
	见《专项资金满意度调查表》
	6


注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。
