附件 

全省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目标后稽查下发

执法建议书项目名单
	序号
	市名称
	项目名称
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	存在问题

	1
	湘  潭
	长房谭房时代公馆建设项目（二期）工程总承包
	湖南时代置地有限公司
	五矿二十三冶建设集团有限公司、北京世纪千府国际工程建设有限公司
	友谊国际工程咨询有限公司
	长房潭房项目部安全员张富安与施工单位五矿二十三冶建设集团有限公司建立社会养老保险关系，涉嫌存在挂靠的违法行为。

	2
	衡  阳
	新兴金融中心项目
	衡阳高新投资有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	湖南雁城建设咨询有限公司
	1、施工单位关键岗位人数变更超过50%。2、部分分包单位未提供相应的资质。4、项目部例会龙海斌签名不一致。

	3
	衡  阳
	衡阳市珠晖区王江片棚改一期王江安置点
	衡阳市珠晖区农村和城市建设投资开发有限公司
	湖南禹班建设集团有限公司
	衡阳市建设工程监理有限公司
	1.施工招标过程中，施工招标文件资质等价设定、评标办法选择以及及时购买方式等设定不合理。2、监理招标文件中，资质等级设定不合理。3、建设单位未提供施工许可证。4、施工单位部分分包合同以分公司名义与分包单位签订，对外付款转账由分公司支出。5、监理单位人员变更未提供相关手续。

	4
	邵  阳
	邵东县机关幼儿园建设项目设计采购施工（EPC）总承包项目
	邵东县机关幼儿园
	湖南省泓光建筑工程有限公司
	浙江浙坤工程管理有限公司
	1、邵东县机关幼儿园建设项目设计采购施工（EPC）总承包项目招标时，设计资质设置偏高，涉嫌排斥潜在投标人。2、项目合同价与中标通知书中标价不一致，涉嫌签订“阴阳合同”。

	5
	岳  阳
	岳阳市东风湖新区环境综合治理生态、岸线及景观工程（9-1）标段项目
	岳阳市建设工程质量安全监督站
	湖南沿湖建设工程有限公司
	湖南顺天工程项目管理有限公司
	1、施工招标文件中要求投标人提供证件原件。2、保证金未按要求缴纳。3、建设单位未提供施工许可证。4、施工总承包单位除安全员刘省以外，其余人员检查时均未在岗。

	6
	常  德
	澧县一中学生公寓建设项目
	澧县城市建设投资开发有限公司
	湖南众祥建设工程有限公司
	常德旺城监理股份有限公司
	1、施工单位考勤记录不规范，施工日志缺失（2019年5月12-16），记录不规范。

	7
	张家界
	吉首大学张家界校区综合实训楼工程建设项目
	吉首大学
	湖南省沙坪建设有限公司
	湖南湖大建设监理有限公司
	1、桩基础工程在施工总承包合同内未体现，涉嫌存在违法分包行为。2、施工和监理人员考勤记录缺失。3、施工日志签字不规范，监理日志总监未签字（11月12日-12月24日）。

	8
	张家界
	慈利县盛世嘉苑二期项目（EPC）
	慈利县银澧城镇建设开发有限责任公司
	慈利县第三建筑安装工程公司
	天鉴国家工程管理有限公司
	1、该项目劳务分包合同签订不规范，涉嫌存在违法分包的行为。2、联合体牵头人省建筑设计院投标时承诺的设计项目部人员未履职（六人无一人在场）。

	9
	益  阳
	湖南城市学院学生公寓24栋建设项目
	湖南城市学院
	湖南益阳工程有限公司
	湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司
	1、劳务分包合同系湖南益阳工程有限公司个人与益阳广建劳务分包有限公司签订。2、施工日志记录，施工员未签字。3、施工员履职不到位，施工单位考勤记录缺失。

	10
	益  阳
	益阳市文昌路新建工程（一标段）
	益阳市城市建设投资开发有限责任公司
	长沙玉潭建筑安装有限公司
	湖南湖大建设监理有限公司
	1、相关资料管理不到位（施工合同未提供）。2、施工日志记录不规范（施工员未签字）、3、施工单位考勤记录缺失。

	11
	郴  州
	郴州市康养中心
	郴州市康养中心
	湖南省郴州建设工程集团有限公司
	湖南楚嘉工程咨询有限公司
	1、监理单位关键岗位人数变更超过50%。2、监理工程师通知单上总/专监理工程师邹曦签名出现不一致。3、施工招标文件投标保证金有效期与投标有效期不一致。4、监理招标文件，现场监理机构未去掉最高最低分进行评审。5、建设单位未对施工和监理单位脱岗、未履职等方面及时提出整改意见。

	12
	郴  州
	郴州市强制隔离戒毒所改扩建建设项目总承包（EPC）
	郴州市强制隔离戒毒所
	湖南省沙坪建设有限公司
	湖南楚嘉工程咨询有限公司
	1、项目经理、总监未到岗，未见施工单位技术负责人变更手续。2、沙坪公司指定王光华为本项目实际负责人，但未提供王光华属沙坪公司员工的有效证明文件。3、施工、监理单位未按要求及时建立施工、监理日志等相应台账，核查时不能提供任何资料。4、建设单位未建立考勤登记制度，未及时督促施工、监理单位履职。

	13
	永  州
	永州市火车站前广场提质改造
	永州市城市建设投资发展有限责任公司
	湖南东方红建设集团有限公司
	湖南博超工程项目管理有限公司
	项目部施工监理单位关键岗位人员未在岗；东方红公司王伟为项目实际负责人，身份无法核实。



	
	
	冷水滩学位建设装配式PC项目
	永州市冷水区教育局
	五矿二十三冶建设集团有限公司
	湖南楚嘉工程咨询有限公司
	项目部施工、监理关键岗位人员未在岗。

	14
	怀  化
	怀化学院东校区教学科研综合楼建设项目
	怀化学院（天鉴国际工程管理有限公司）
	湖南省沙坪建设有限公司


	智埔国际工程咨询公司
	1、项目评标专家有参与投标单位的员工而未回避。2、评委在技术暗标评审过程中，对投标文件出现的格式性偏差直接作出废标决定。

	15
	娄  底
	新化县芙蓉学校建设项目
	新化县保障性安居投资有限公司       
	湖南省衡洲建设有限公司
	湖南省华誉建设工程管理有限责任公司
	未办理建筑工程施工许可擅自开工建设。

	16
	娄  底
	新化县公安局业务用房建设工程
	新化县城市建设投资开发有限责任公司
	娄底工程建设有限公司
	娄底方圆建设监理有限公司
	未办理建筑工程施工许可擅自开工建设。

	17
	娄  底
	娄底华菱薄板深加工产业园西部项目创新二街（华星路-耀春路）道路工程
	湖南华菱薄板产业园开发建设有限公司
	湖南涟钢建设有限公司
	湖南天福项目管理有限公司
	未办理建筑工程施工许可擅自开工建设。

	18
	湘西州
	中国中铁·世纪山水·天麓城浔岭组团项目
	中铁金桥世纪山水置业有限公司
	中铁大桥局第七工程有限公司和  

成都惟尚建筑设计有限公司
	湖南和天工程项目管理有限公司
	该项目开工时间为2019年6月，中标通知书时间为2019年9月26日，涉嫌虚假招标。


11

