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一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门职能
市教育局作为主管部门，负责统筹资金分配、制定投保标准、监督实施流程及绩效评估。  
2.立项及资金申报依据 
依据《校园安全条例》及省级财政教育专项资金管理办法，按在校学生4677人数申报预算
3.资金管理办法
执行《中小学公用经费管理办法》，资金专项用于支付校方责任险保费，范围覆盖全体学生及教职工，支持方式为财政直拨承保机构。  
4.资金分配原则
按“生均定额+风险系数”分配：基础保额每生15元/年。  
（二）项目绩效目标
1.主要内容 
为全校4677名学生投保校方责任险，覆盖校园活动、体育课、实习等场景。  
2.具体绩效目标 
量化目标：投保覆盖率100%（时限：2024年9月前）；理赔响应≤5工作日（标准：资料齐全后）；师生满意度≥90%（测评方式：问卷）。  
3.目标合理性分析  
申报目标与学校规模、历史出险率匹配，符合区域统保政策要求。  
（三）自评步骤及方法  
步骤：成立小组→数据采集（财务/投保/理赔记录）→问卷调查→分析评分→报告审定。  
方法：成本效益分析法、对比法（预算vs实际）、满意度调查。
2、 项目资金申报及使用情况
（一）资金申报及批复
申报金额：7.0155万元（依据4677生×15元）→批复全额下达，无预算调整。  
（二）资金计划、到位及使用  
计划表：资金计划与到位情况表（单位：万元） 
| 资金来源   | 计划金额  | 到位金额 | 到位率 | 到位时效性  |  
|市级财政拨款| 7.0155万  | 7.0155万  | 100%   | 2024年6月   |  
| 合计       | 7.0155万  |3.80       | 100%   |  2024年6月 |
资金使用分析：  
支出合规性：保费直付学校专用账户再付保险公司，无现金支付；支付标准符合招标合同（生均15元）；支付进度与合同约定一致。  
问题说明：无截留、挪用现象，但个别理赔材料延迟提交导致结案周期延长。  
（三）财务管理情况  
制度健全：执行《怀化市市直单位财务制度》，实行“经办人→财务审核→校长审批”三级流程，会计核算规范。
3、 项目实施及管理情况
（一）组织架构与实施流程  
A[教育局制定方案] --> B[学校申报投保名单]  B --> C[公开招标保险公司]  
C --> D[签订合同并缴费]  D --> E[出险理赔服务]

（二）项目管理  
采购合规：通过政府采平台公开招标，公示中标单位及保费标准。  
问题：部分班级未及时更新学生名单，导致投保信息滞后（已整改）。  
（三）监管机制  
教育局开展季度检查，重点稽核投保名单真实性、理赔台账完整性。  
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
| 指标         | 目标值       | 完成值       | 评价 |   
| 投保覆盖率   | 100%         | 100%         | 优秀 |  
| 理赔时效     | ≤5工作日    | 均6.2工作日 | 合格 |  
| 成本控制     | ≤7.0155.万元 | 7.0155万元   | 优秀 |  
| 保单有效性   | 无免责疏漏   | 条款全覆盖   | 优秀 |  
（二）效益分析  
社会效益：全年处理意外伤害赔付3起，补偿金额1.6万元，家长纠纷率下降。  
可持续性：建立风险数据库指导次年保费优化，形成长效保障机制。  
满意度：师生满意度达93%（调查样本量：师生共200人）。  
五、评价结论及建议 
（一）评价结论  
综合得分：92分（>90分评“优”），资金效益显著，风险转嫁效果突出。  
（二）存在问题  
1. 投保信息动态更新滞后，新增转学生未及时参保（系统未对接学籍平台）；  
2. 小额快速理赔通道缺失，影响赔付效率。  
（三）改进建议  
1. 技术升级：对接学籍管理系统实现投保名单自动同步；  
2. 优化服务：与保险公司协商设立5000元以下快速理赔通道
3. 风险教育：每学期开展安全实训课降低出险率。  

